
Publication date: 25.03.2024 Kontact: +43 1 5975116 58450

sso@taggmbh.at

Remark

Date

Datum

Time

Zeit

CW

KW

Date

Datum

Time

Zeit

CW

KW

Entry Baumgarten 

FZK

Entry Arnoldstein 

FZK

Exit Arnoldstein 

FZK

Exit Domestic

FZK

100% 100% 83% 97%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 41 512 424 kWh 3 414 216 kWh

100% 100% 85% 90%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 42 512 724 kWh 3 177 965 kWh

100% 100% 61% 73%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 30 509 131 kWh 2 576 545 kWh

100% 100% 55% 73%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 27 508 233 kWh 2 551 547 kWh

100% 100% 71% 80%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 35 510 628 kWh 2 816 716 kWh

100% 100% 62% 79%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 31 009 281 kWh 2 779 218 kWh

100% 100% 62% 79%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 31 009 281 kWh 2 779 218 kWh

100% 100% 64% 64%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 32 009 580 kWh 2 248 456 kWh

100% 100% 64% 64%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 32 009 580 kWh 2 248 456 kWh

100% 100% 64% 64%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 32 009 580 kWh 2 248 456 kWh

100% 100% 91% 91%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 45 513 622 kWh 3 197 023 kWh

100% 100% 91% 91%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 45 513 622 kWh 3 197 023 kWh
26 28.06.2024 13:00 26 6hT.45 System Test CS Eggendorf 28.06.2024 07:00

26 27.06.2024 16:00 26 9hT.44 System Test CS Eggendorf 27.06.2024 07:00

26 26.06.2024 16:00 26 9hT.43 System Test CS Eggendorf 26.06.2024 07:00

26 25.06.2024 16:00 26 9hT.42 System Test CS Eggendorf 25.06.2024 07:00

26 24.06.2024 16:00 26 9hT.41 System Test CS Eggendorf 24.06.2024 07:00

25 19.06.2024 16:00 25 57hT.53 System Test CS Ruden 17.06.2024 07:00

21 13.06.2024 18:00 24 468hT.58 Station Works CS Ruden 25.05.2024 06:00

21 27.06.2024 06:00 26 792hT.37 Pipeline Works Section 3 25.05.2024 06:00

19 25.05.2024 06:00 21 432hT.39 Station Works CS Ruden 07.05.2024 06:00

16 25.05.2024 06:00 21 960h

01.01.2024 06:00T.57

T.36 Pipeline Works Section 3 15.04.2024 06:00

1752hT.35 16 27.06.2024 06:00 26Station Works CS Grafendorf 15.04.2024 06:00

Station Works CS Weitendorf 31.01.2024 18:00

Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2024

TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the 

TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.

Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.

TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stündlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen höher sein als die verfügbare 

Transportkapazität im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitäten von Systemnutzern mit Transportverträgen auf unterbrechbarer Basis einzukürzen/zu unterbrechen.

Anmerkung: Diese Informationen sind vorläufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.

ID
Activity

Aktivität

Location

Ort

From

Von

To

Bis Duration

Dauer

Available Capacity at affected Entry-/Exit Points

Verfügbare Kapazität an den betroffenen Entry- /Exit Points

732h51
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Remark

Date

Datum

Time

Zeit
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Date

Datum

Time

Zeit

CW

KW

Entry Baumgarten 

FZK

Entry Arnoldstein 

FZK

Exit Arnoldstein 

FZK

Exit Domestic

FZK

01.01.2024 06:00T.57 Station Works CS Weitendorf 31.01.2024 18:00

Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2024

TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the 

TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.

Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.

TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stündlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen höher sein als die verfügbare 

Transportkapazität im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitäten von Systemnutzern mit Transportverträgen auf unterbrechbarer Basis einzukürzen/zu unterbrechen.

Anmerkung: Diese Informationen sind vorläufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.

ID
Activity

Aktivität

Location

Ort

From

Von

To

Bis Duration

Dauer

Available Capacity at affected Entry-/Exit Points

Verfügbare Kapazität an den betroffenen Entry- /Exit Points

732h51
100% 100% 83% 97%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 41 512 424 kWh 3 414 216 kWh

0% 0% 0% 0%

  0 kWh   0 kWh   0 kWh   0 kWh

100% 100% 83% 97%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 41 512 424 kWh 3 414 216 kWh

100% 0% 0% 100%

59 835 996 kWh   0 kWh   0 kWh 3 513 212 kWh

100% 100% 83% 97%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 41 512 424 kWh 3 414 216 kWh

100% 100% 83% 97%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 41 512 424 kWh 3 414 216 kWh

100% 100% 83% 97%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 41 512 424 kWh 3 414 216 kWh

100% 100% 91% 91%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 45 513 622 kWh 3 197 023 kWh

100% 100% 85% 90%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 42 512 724 kWh 3 177 965 kWh

100% 100% 76% 97%

59 835 996 kWh 11 190 000 kWh 38 011 376 kWh 3 413 216 kWh

100% 0% 39% 39%

59 835 996 kWh   0 kWh 19 505 838 kWh 1 370 153 kWh

100% 0% 37% 37%

59 835 996 kWh   0 kWh 18 505 539 kWh 1 299 888 kWh
38 18.09.2024 15:00 38 9hT.08 Pipeline Inspection Section 1 18.09.2024 06:00

38 17.09.2024 15:00 38 9hT.07 Pipeline Inspection Section 1 17.09.2024 06:00

37 16.09.2024 18:00 38 180hT.40 Station Works CS Ruden 09.09.2024 06:00

36 04.09.2024 16:00 36 57hT.56 System Test CS Grafendorf 02.09.2024 07:00

36 13.09.2024 18:00 37 276hT.38 Station Works CS Eggendorf 02.09.2024 06:00

27 05.07.2024 13:00 27 6hT.50 System Test CS Weitendorf 05.07.2024 07:00

27 04.07.2024 16:00 27 9hT.49 System Test CS Weitendorf 04.07.2024 07:00

27 03.07.2024 16:00 27 9hT.48 System Test CS Weitendorf 03.07.2024 07:00

27 02.07.2024 12:00 27 4hT.54 System Test MS Arnoldstein 02.07.2024 08:00

27 02.07.2024 16:00 27 9hT.47 System Test CS Weitendorf 02.07.2024 07:00

27 02.07.2024 12:00 27 6hT.55 System Test CS Baumgarten 02.07.2024 06:00

27 01.07.2024 16:00 27 9hT.46 System Test CS Weitendorf 01.07.2024 07:00

Page 2/5



Publication date: 25.03.2024 Kontact: +43 1 5975116 58450

sso@taggmbh.at

Remark

Date

Datum

Time

Zeit

CW

KW

Date

Datum

Time

Zeit

CW

KW

Entry Baumgarten 

FZK

Entry Arnoldstein 

FZK

Exit Arnoldstein 

FZK

Exit Domestic

FZK

01.01.2024 06:00T.57 Station Works CS Weitendorf 31.01.2024 18:00

Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2024

TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the 

TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.

Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.

TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stündlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen höher sein als die verfügbare 

Transportkapazität im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitäten von Systemnutzern mit Transportverträgen auf unterbrechbarer Basis einzukürzen/zu unterbrechen.

Anmerkung: Diese Informationen sind vorläufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.

ID
Activity

Aktivität

Location

Ort

From

Von

To

Bis Duration

Dauer

Available Capacity at affected Entry-/Exit Points

Verfügbare Kapazität an den betroffenen Entry- /Exit Points

732h51
100% 0% 100% 100%

59 835 996 kWh   0 kWh 50 014 969 kWh 3 513 212 kWh

100% 0% 39% 39%

59 835 996 kWh   0 kWh 19 505 838 kWh 1 370 153 kWh

100% 0% 100% 100%

59 835 996 kWh   0 kWh 50 014 969 kWh 3 513 212 kWh

100% 0% 100% 100%

59 835 996 kWh   0 kWh 50 014 969 kWh 3 513 212 kWh

100% 0% 43% 43%

59 835 996 kWh   0 kWh 21 506 437 kWh 1 510 681 kWh

100% 0% 40% 40%

59 835 996 kWh   0 kWh 20 005 988 kWh 1 405 285 kWh

100% 0% 100% 100%

59 835 996 kWh   0 kWh 50 014 969 kWh 3 513 212 kWh

100% 0% 41% 41%

59 835 996 kWh   0 kWh 20 506 137 kWh 1 440 417 kWh

100% 0% 100% 100%

59 835 996 kWh   0 kWh 50 014 969 kWh 3 513 212 kWh

100% 0% 100% 100%

59 835 996 kWh   0 kWh 50 014 969 kWh 3 513 212 kWh

100% 0% 43% 64%

59 835 996 kWh   0 kWh 21 506 437 kWh 2 239 275 kWh

100% 0% 40% 62%

59 835 996 kWh   0 kWh 20 005 988 kWh 2 172 225 kWh
42 16.10.2024 15:00 42 9hT.14 Pipeline Inspection Section 3 16.10.2024 06:00

42 15.10.2024 15:00 42 9hT.13 Pipeline Inspection Section 3 15.10.2024 06:00

41 09.10.2024 15:00 41 9hT.06 Pipeline Inspection Section 2 09.10.2024 06:00

41 08.10.2024 15:00 41 9hT.05 Pipeline Inspection Section 2 08.10.2024 06:00

40 04.10.2024 15:00 40 9hT.04 Pipeline Inspection Section 2 04.10.2024 06:00

40 03.10.2024 15:00 40 9hT.03 Pipeline Inspection Section 2 03.10.2024 06:00

40 02.10.2024 15:00 40 9hT.02 Pipeline Inspection Section 2 02.10.2024 06:00

40 01.10.2024 15:00 40 9hT.01 Pipeline Inspection Section 2 01.10.2024 06:00

39 25.09.2024 15:00 39 9hT.12 Pipeline Inspection Section 1 25.09.2024 06:00

39 24.09.2024 15:00 39 9hT.11 Pipeline Inspection Section 1 24.09.2024 06:00

38 20.09.2024 15:00 38 9hT.10 Pipeline Inspection Section 1 20.09.2024 06:00

38 19.09.2024 15:00 38 9hT.09 Pipeline Inspection Section 1 19.09.2024 06:00
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Publication date: 25.03.2024 Kontact: +43 1 5975116 58450

sso@taggmbh.at

Remark

Date

Datum

Time

Zeit

CW

KW

Date

Datum

Time

Zeit

CW

KW

Entry Baumgarten 

FZK

Entry Arnoldstein 

FZK

Exit Arnoldstein 

FZK

Exit Domestic

FZK

01.01.2024 06:00T.57 Station Works CS Weitendorf 31.01.2024 18:00

Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2024

TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the 

TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.

Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.

TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stündlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen höher sein als die verfügbare 

Transportkapazität im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitäten von Systemnutzern mit Transportverträgen auf unterbrechbarer Basis einzukürzen/zu unterbrechen.

Anmerkung: Diese Informationen sind vorläufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.

ID
Activity

Aktivität

Location

Ort

From

Von

To

Bis Duration

Dauer

Available Capacity at affected Entry-/Exit Points

Verfügbare Kapazität an den betroffenen Entry- /Exit Points

732h51
100% 0% 100% 100%

59 835 996 kWh   0 kWh 50 014 969 kWh 3 513 212 kWh

100% 0% 43% 64%

59 835 996 kWh   0 kWh 21 506 437 kWh 2 239 275 kWh

100% 0% 100% 100%

59 835 996 kWh   0 kWh 50 014 969 kWh 3 513 212 kWh

100% 0% 100% 100%

59 835 996 kWh   0 kWh 50 014 969 kWh 3 513 212 kWh

100% 0% 51% 92%

59 835 996 kWh   0 kWh 25 507 634 kWh 3 227 872 kWh

100% 0% 44% 91%

59 835 996 kWh   0 kWh 22 006 586 kWh 3 187 109 kWh

100% 0% 100% 100%

59 835 996 kWh   0 kWh 50 014 969 kWh 3 513 212 kWh

100% 0% 44% 91%

59 835 996 kWh   0 kWh 22 006 586 kWh 3 187 109 kWh

100% 0% 100% 100%

59 835 996 kWh   0 kWh 50 014 969 kWh 3 513 212 kWh

100% 0% 100% 100%

59 835 996 kWh   0 kWh 50 014 969 kWh 3 513 212 kWh

100% 0% 47% 94%

59 835 996 kWh   0 kWh 23 507 035 kWh 3 292 389 kWh

100% 0% 41% 93%

59 835 996 kWh   0 kWh 20 506 137 kWh 3 267 390 kWh

45 07.11.2024 15:00 45 9hT.23 Pipeline Inspection Section 4 07.11.2024 06:00

45 06.11.2024 15:00 45 9hT.22 Pipeline Inspection Section 4 06.11.2024 06:00

45 05.11.2024 15:00 45 9hT.21 Pipeline Inspection Section 4 05.11.2024 06:00

43 23.10.2024 15:00 43 9hT.18 Pipeline Inspection Section 3 23.10.2024 06:00

43 22.10.2024 15:00 43 9hT.17 Pipeline Inspection Section 3 22.10.2024 06:00

42 18.10.2024 15:00 42 9hT.16 Pipeline Inspection Section 3 18.10.2024 06:00

42 17.10.2024 15:00 42 9hT.15 Pipeline Inspection Section 3 17.10.2024 06:00

9h

T.25 Pipeline Inspection Section 4 12.11.2024 06:00 46 12.11.2024 15:00 46 9h

T.24 Pipeline Inspection Section 4 08.11.2024 06:00 45 08.11.2024 15:00 45

9h

T.27 Pipeline Inspection Section 5 19.11.2024 06:00 47 19.11.2024 18:00 47 12h

T.26 Pipeline Inspection Section 4 13.11.2024 06:00 46 13.11.2024 15:00 46

12hT.28 Pipeline Inspection Section 5 20.11.2024 06:00 47 20.11.2024 18:00 47
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Publication date: 25.03.2024 Kontact: +43 1 5975116 58450

sso@taggmbh.at

Remark

Date

Datum

Time

Zeit

CW

KW

Date

Datum

Time

Zeit

CW

KW

Entry Baumgarten 

FZK

Entry Arnoldstein 

FZK

Exit Arnoldstein 

FZK

Exit Domestic

FZK

01.01.2024 06:00T.57 Station Works CS Weitendorf 31.01.2024 18:00

Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2024

TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the 

TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.

Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.

TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stündlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen höher sein als die verfügbare 

Transportkapazität im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitäten von Systemnutzern mit Transportverträgen auf unterbrechbarer Basis einzukürzen/zu unterbrechen.

Anmerkung: Diese Informationen sind vorläufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.

ID
Activity

Aktivität

Location

Ort

From

Von

To

Bis Duration

Dauer

Available Capacity at affected Entry-/Exit Points

Verfügbare Kapazität an den betroffenen Entry- /Exit Points

732h51
100% 0% 100% 100%

59 835 996 kWh   0 kWh 50 014 969 kWh 3 513 212 kWh

100% 0% 41% 93%

59 835 996 kWh   0 kWh 20 506 137 kWh 3 267 390 kWh

100% 0% 100% 100%

59 835 996 kWh   0 kWh 50 014 969 kWh 3 513 212 kWh

100% 0% 100% 100%

59 835 996 kWh   0 kWh 50 014 969 kWh 3 513 212 kWh

100% 0% 50% 100%

59 835 996 kWh   0 kWh 25 007 485 kWh 3 513 212 kWh

100% 0% 50% 100%

59 835 996 kWh   0 kWh 25 007 485 kWh 3 513 212 kWh
6hT.34 Pipeline Inspection Section 6 04.12.2024 06:00 49 04.12.2024 12:00 49

T.29 Pipeline Inspection Section 5 21.11.2024 06:00 47 21.11.2024 18:00 47 12h

12h

T.31 Pipeline Inspection Section 5 26.11.2024 06:00 48 26.11.2024 18:00 48 12h

T.30 Pipeline Inspection Section 5 22.11.2024 06:00 47 22.11.2024 18:00 47

12h

T.33 Pipeline Inspection Section 6 03.12.2024 06:00 49 03.12.2024 12:00 49 6h

T.32 Pipeline Inspection Section 5 27.11.2024 06:00 48 27.11.2024 18:00 48
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