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Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2024
TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the
TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.
K Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.
Remar TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stundlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen hoher sein als die verfiigbare
Transportkapazitat im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitaten von Systemnutzern mit Transportvertragen auf unterbrechbarer Basis einzukirzen/zu unterbrechen.
Anmerkung: Diese Informationen sind vorlaufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.
From To Available Capacity at affected Entry-/Exit Points
D Activity Location Von Bis Duration Verfugbare Kapazitat an den betroffenen Entry- /Exit Points
Aktivitat Ort Date Time | CW Date Time | cw | Dauer [ Entry Baumgarten | Entry Arnoldstein | Exit Arnoldstein Exit Domestic
Datum Zeit KW Datum Zeit KW FZK FZK FZK FZK
1009 1009 839 979
T.57 Station Works CS Weitendorf ]01.01.2024| 06:00 1 ]31.01.2024] 1800 | 5 732h % % % %
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 41512424 kWh | 3414216 kWh
100% 100% 85% 90%
T.35]  Station Works CS Grafendorf  |15.04.2024] 06:00 | 16 |27.06.2024| 06:00 | 26 | 1752h > - . -
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 42512 724 kWh | 3 177 965 kWh
100% 100% 61% 73%
T.36]  Pipeline Works Section 3 15.04.2024| 06:00 | 16 |25.05.2024| 06:00 | 21 | 960h - -~ - -
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 30509 131 kWh | 2576 545 kWh
1 0, 1 0, o) 7 0,
T.39 Station Works CS Ruden 07.05.2024] 06:00 | 19 |25.05.2024| 06:00 | 21 432h 00% 00% 2% 3%
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 27 508 233 kWh | 2551547 kWh
100% 100% 71% 80%
7.37|  Pipeline Works Section 3 25.05.2024| 06:00 | 21 |27.06.2024| 06:00 | 26 | 792h 2 - - -
59 835996 kWh | 11190 000 kWh | 35510628 kWh | 2816 716 kWh
1009 1009 629 799
T.58 Station Works CS Ruden 25.05.2024| 06:00 | 21 ]13.06.2024( 18:00 | 24 468h % % % %
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 31009 281 kWh | 2779218 kWh
100% 100% 62% 79%
T.53 System Test CS Ruden 17.06.2024| 07:00 | 25 |19.06.2024| 16:00 | 25 | 57h : - . -
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 31 009 281 kWh | 2779 218 kWh
100% 100% 64% 64%
T.41 System Test CS Eggendorf  |24.06.2024| 07:00 | 26 |24.06.2024| 16:00 | 26 | 9h - ~ - -
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 32 009 580 kWh | 2248 456 kWh
1 0, 1 0, 40 40
T.42 System Test CS Eggendorf  ]25.06.2024| 07:00 | 26 |25.06.2024| 16:00 | 26 9h 00% 00% 64% 64%
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 32 009 580 kWh | 2248 456 kWh
100% 100% 64% 64%
T.43 System Test CS Eggendorf  |26.06.2024| 07:00 | 26 |26.06.2024| 16:00 | 26 | 9h . . - ~
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 32 009 580 kWh | 2248 456 kWh
100% 100% 91% 91%
T.44 System Test CS Eggendorf  |27.06.2024| 07:00 | 26 |27.06.2024| 16:00 | 26 | 9h > - - -
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 45513622 kWh | 3197023 kWh
100% 100% 91% 91%
T.45 System Test CS Eggendorf  |28.06.2024| 07:00 | 26 |28.06.2024| 13:00 | 26 | 6h > > . .
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 45513622 kWh | 3197 023 kWh
100% 100% 83% 97%
T.46 System Test CS Weitendorf ]01.07.2024| 07:00 | 27 |01.07.2024| 16:00 | 27 | 9h - ~ - -
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 41512 424 kWh | 3414216 kWh
0% 0% 0% 0%
T.55 System Test CS Baumgarten |02.07.2024| 06:00 | 27 |02.07.2024| 12:00 | 27 | 6h - - - -
0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
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Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2024
TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the
TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.
K Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.
Remar TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stundlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen hoher sein als die verfiigbare
Transportkapazitat im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitaten von Systemnutzern mit Transportvertragen auf unterbrechbarer Basis einzukirzen/zu unterbrechen.
Anmerkung: Diese Informationen sind vorlaufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.
From To Available Capacity at affected Entry-/Exit Points
D Activity Location Von Bis Duration Verfugbare Kapazitat an den betroffenen Entry- /Exit Points
Aktivitat Ort Date Time | CW Date Time | cw | Dauer [ Entry Baumgarten | Entry Arnoldstein | Exit Arnoldstein Exit Domestic
Datum Zeit KW Datum Zeit KW FZK FZK FZK FZK
0, 0, o) 0,
T.47 System Test CS Weitendorf ]02.07.2024| 07:00 | 27 |02.07.2024| 16:00 | 27 9h 100% 100% 83% 97%
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 41512424 kWh | 3414216 kWh
100% 0% 0% 100%
T.54 System Test MS Arnoldstein |02.07.2024| 08:00 | 27 |02.07.2024| 12:00 | 27 | 4h - -~ -~ -
59 835 996 kWh 0 kWh 0 kWh 3513212 kWh
100% 100% 83% 97%
T.48 System Test CS Weitendorf ]03.07.2024| 07:00 | 27 |03.07.2024| 16:00 | 27 | 9h - ~ - -
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 41512 424 kWh | 3414216 kWh
100% 100% 83% 97%
T.49 System Test CS Weitendorf |04.07.2024| 07:00 | 27 |04.07.2024| 16:00 | 27 | 9h . . - .
59835996 kWh | 11190 000 kWh | 41512 424 kWh | 3414216 kWh
100% 100% 83% 97%
T.50 System Test CS Weitendorf |05.07.2024( 07:00 | 27 |05.07.2024| 13:00 | 27 | 6h : - - -
59 835996 kWh | 11 190000 kWh | 41512424 kWh | 3414216 kWh
100% 100% 53% 94%
T.64|  Pipeline Works Section 5 19.07.2024| 06:00 | 29 |30.08.2024| 18:00 | 35 | 1020h - - . -
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 26 507 934 kWh | 3317 387 kWh
100% 100% 91% 91%
T7.38]  Station Works CS Eggendorf  |02.09.2024| 06:00 | 36 |13.09.2024| 18:00 | 37 | 276h : - . -
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 45513 622 kWh | 3197 023 kWh
100% 100% 85% 90%
T.56 System Test CS Grafendorf  |02.09.2024| 07:00 | 36 |04.09.2024| 16:00 | 36 | 57h - ~ - -
59 835996 kWh | 11 190 000 kWh | 42512 724 kWh | 3 177 965 kWh
1 0, 0, o) 0,
T.07| Pipeline Inspection Section 1 17.09.2024| 06:00 | 38 |17.09.2024| 15:00 | 38 9h 00% 0% 39% 39%
59 835 996 kWh 0 kWh 19 505 838 kWh | 1370153 kWh
1009 09 379 379
T.08] Pipeline Inspection Section 1 18.09.2024| 06:00 | 38 ]18.09.2024( 15:00 | 38 9h % % % %
59 835 996 kWh 0 kwh 18 505 539 kWh 1299 888 kWh
1009 09 1009 1009
T.09| Pipeline Inspection Section 1 19.09.2024| 06:00 | 38 ]19.09.2024| 15:00 | 38 9h % % % %
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh | 3513212 kWh
100% 0% 39% 39%
T.10| Pipeline Inspection Section 1 20.09.2024| 06:00 | 38 |20.09.2024| 15:00 | 38 | 9h 2 > . =
59 835 996 kWh 0 kWh 19505838 kWh | 1370153 kWh
100% 0% 100% 100%
T.11| Pipeline Inspection Section 1 24.09.2024| 06:00 | 39 |24.09.2024| 15:00 | 39 | 9h - - . :
59 835 996 kWh 0 kWh 50014 969 kWh | 3513212 kWh
100% 0% 100% 100%
T.12| Pipeline Inspection Section 1 25.09.2024| 06:00 | 39 |25.09.2024| 15:00 | 39 | 9h . - . &
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh | 3513212 kWh
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TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the
TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.
Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.
Remark TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stundlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen hoher sein als die verfiigbare
Transportkapazitat im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitaten von Systemnutzern mit Transportvertragen auf unterbrechbarer Basis einzukirzen/zu unterbrechen.
Anmerkung: Diese Informationen sind vorlaufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.
From To Available Capacity at affected Entry-/Exit Points
D Activity Location Von Bis Duration Verfugbare Kapazitat an den betroffenen Entry- /Exit Points
Aktivitat Ort Date Time | CW Date Time | cw | Dauer [ Entry Baumgarten | Entry Arnoldstein | Exit Arnoldstein Exit Domestic
Datum Zeit KW Datum Zeit KW FZK FZK FZK FZK
100% 0% 43% 43%
T.01| Pipeline Inspection Section 2 01.10.2024| 06:00 | 40 |01.10.2024| 15:00 | 40 | 9h 2 > . -
59 835 996 kWh 0 kWh 21506 437 kWh | 1510681 kWh
100% 0% 40% 40%
T.02| Pipeline Inspection Section 2 02.10.2024| 06:00 | 40 |02.10.2024| 15:00 | 40 | 9h - -~ - -
59 835 996 kWh 0 kWh 20005988 kWh | 1405 285 kWh
100% 0% 100% 100%
T.03| Pipeline Inspection Section 2 03.10.2024| 06:00 | 40 |03.10.2024| 15:00 | 40 | 9h - -~ —~ -
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh | 3513212 kWh
100% 0% 41% 41%
T.04| Pipeline Inspection Section 2 04.10.2024| 06:00 | 40 |04.10.2024| 15:00 | 40 | oh . -~ - >
59 835 996 kWh 0 kWh 20506 137 kWh 1440417 kWh
1009 09 1009 1009
T.05| Pipeline Inspection Section 2 08.10.2024] 06:00 | 41 ]08.10.2024| 15:00 | 41 9h % % % %
59 835 996 kWh 0 kwh 50014969 kWh | 3513212 kWh
100% 0% 100% 100%
T.06| Pipeline Inspection Section 2 09.10.2024| 06:00 | 41 |09.10.2024| 15:00 | 41 | 9h > > - -
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh | 3513212 kWh
100% 0% 43% 64%
T.13| Pipeline Inspection Section 3 15.10.2024| 06:00 | 42 |15.10.2024| 15:00 | 42 | o9h > > ~ -
59 835 996 kWh 0 kWh 21506 437 kWh | 2239275 kWh
100% 0% 40% 62%
T.14| Pipeline Inspection Section 3 16.10.2024| 06:00 | 42 |16.10.2024| 15:00 | 42 | 9h - -~ - -
59 835 996 kWh 0 kWh 20005988 kWh | 2172225 kWh
100% 0% 100% 100%
T.15| Pipeline Inspection Section 3 17.10.2024| 06:00 | 42 [17.10.2024| 15:00 | 42 | o9h . -~ . &
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh | 3513212 kWh
100% 0% 43% 64%
T.16| Pipeline Inspection Section 3 18.10.2024| 06:00 | 42 |18.10.2024| 15:00 | 42 | 9h > : - -
59 835 996 kWh 0 kwh 21506437 kWh | 2239275 kWh
1009 09 1009 1009
T.17| Pipeline Inspection Section 3 22.10.2024] 06:00 | 43 ]22.10.2024| 15:00 | 43 9h % % % %
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh | 3513212 kWh
100% 0% 100% 100%
T.18| Pipeline Inspection Section 3 23.10.2024| 06:00 | 43 |23.10.2024| 15:00 | 43 | o9h 2 > ~ .
59 835 996 kWh 0 kWh 50014 969 kWh | 3513212 kWh
100% 0% 51% 92%
T.21| Pipeline Inspection Section 4 05.11.2024| 06:00 | 45 |05.11.2024| 15:00 | 45 | oh - - . .
59 835 996 kWh 0 kWh 25507 634 kWh | 3227872 kWh
100% 0% 44% 91%
T.22| Pipeline Inspection Section 4 06.11.2024| 06:00 | 45 |06.11.2024| 15:00 | 45 | o9h . - . >
59 835 996 kWh 0 kWh 22 006 586 kWh | 3187 109 kWh
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Scheduled Maintenance Works on TAG Pipeline System - Calendar Year 2024
TAG Gmbh allows each balance group (on behalf of system user(s)) to nominate up to 100% of the booked an allocated hourly flow rate. In case the sum of all nominations is higher than the available transportation capacity on the
TAG System as mentioned above, TAG GmbH has the right to firstly reduce/interrupt the transportation capacity of shippers with Transportation Contracts on interruptible basis according to the provisions therein described.
Note: These information are preliminary and not binding until 42 days before the start of the scheduled maintenance works according to the GSNE-VO 2013.
Remark TAG Gmbh erlaubt jeder Bilanzgruppen (im Namen von Systemnutzern) bis zu 100% der gebuchten und allozierten stundlichen Flussrate zu nominieren. Sollte die Summe aller Nominierungen hoher sein als die verfiigbare
Transportkapazitat im System der TAG, hat TAG GmbH das Recht zuerst die Transportkapazitaten von Systemnutzern mit Transportvertragen auf unterbrechbarer Basis einzukirzen/zu unterbrechen.
Anmerkung: Diese Informationen sind vorlaufiger Natur und nicht-bindend bis 42 Tage vor dem Beginn der geplanten Wartungsarbeit, entsprechend der GSNE-VO 2013.
From To Available Capacity at affected Entry-/Exit Points
o Activity Location Von Bis Duration Verfligbare Kapazitat an den betroffenen Entry- /Exit Points
Aktivitat Ort Date Time | CW Date Time | cw | Dauer [ Entry Baumgarten | Entry Arnoldstein | Exit Arnoldstein Exit Domestic
Datum Zeit KW Datum Zeit KW FZK FZK FZK FZK
100% 0% 100% 100%
T.23| Pipeline Inspection Section 4 07.11.2024| 06:00 | 45 |07.11.2024| 15:00 | 45 | o9h 2 > - >
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh | 3513212 kWh
100% 0% 44% 91%
T.24| Pipeline Inspection Section 4 08.11.2024| 06:00 | 45 |08.11.2024| 15:00 | 45 | 9h - -~ - —~
59 835 996 kWh 0 kWh 22 006 586 kWh | 3187 109 kWh
100% 0% 100% 100%
T.25| Pipeline Inspection Section 4 12.11.2024| 06:00 | 46 |12.11.2024| 15:00 | 46 | 9h - -~ —~ -
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh | 3513212 kWh
100% 0% 100% 100%
T.26| Pipeline Inspection Section 4 13.11.2024| 06:00 | 46 [13.11.2024| 15:00 | 46 | 9h . -~ . &
59 835 996 kWh 0 kWh 50014 969 kWh | 3513212 kWh
1009 09 479 949
T.27| Pipeline Inspection Section 5 19.11.2024| 06:00 | 47 |19.11.2024| 18:00 | 47 12h % % % %
59 835 996 kWh 0 kwh 23507035 kWh | 3292 389 kWh
100% 0% 41% 93%
T.28| Pipeline Inspection Section 5 20.11.2024| 06:00 | 47 |20.11.2024| 18:00 | 47 | 12h > - - -
59 835 996 kWh 0 kWh 20506 137 kWh | 3267 390 kWh
100% 0% 100% 100%
T.29| Pipeline Inspection Section 5 21.11.2024| 06:00 | 47 |21.11.2024| 18:00 | 47 | 12h > > 2 2
59 835 996 kWh 0 kWh 50014 969 kWh | 3513212 kWh
100% 0% 41% 93%
T.30| Pipeline Inspection Section 5 22.11.2024| 06:00 | 47 |22.11.2024| 18:00 | 47 | 12h - -~ - —~
59 835 996 kWh 0 kWh 20506 137 kWh | 3267 390 kWh
100% 0% 100% 100%
T7.31| Pipeline Inspection Section 5 26.11.2024| 06:00 | 48 |26.11.2024| 18:00 | 48 | 12h - : - -
59 835 996 kWh 0 kWh 50 014 969 kWh | 3513212 kWh
100% 0% 100% 100%
7.32| Pipeline Inspection Section 5 27.11.2024| 06:00 | 48 |27.11.2024| 18:00 | 48 | 12h : : - >
59 835 996 kWh 0 kwh 50014969 kWh | 3513212 kWh
1009 09 509 1009
T.33| Pipeline Inspection Section 6 03.12.2024] 06:00 | 49 ]03.12.2024| 12:00 | 49 6h % % % %
59 835 996 kWh 0 kWh 25007 485 kWh | 3513212 kWh
100% 0% 50% 100%
T.34| Pipeline Inspection Section 6 04.12.2024| 06:00 | 49 |04.12.2024| 12:00 | 49 | 6h 2 > . .
59 835 996 kWh 0 kWh 25007 485 kWh | 3513212 kWh
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